

# *l'axpress*

bus à haut niveau de service




RÉUNION PHASAGE TRAVAUX 06/06/2018

- 1. OU NOUS EN SOMMES ?**
- 2. LES NOUVELLES ETAPES**
- 3. PHOTOTHEQUES**

## LES GRANDES ETAPES REALISEES

- Démarrage du Parc relais Jeanpierre -> Mars 2018
- Basculement Rte de Berre / Deffens / Vignes de Marius / Schuman « Sud » / Berger -> Avril/Mai 2018
- Démarrage Europe/Commissariat -> Mai 2018
- Démarrage Av M.Blondel -> Mars 2018




## L'AVANCEMENT GENERAL DES TRAVAUX



## JAS DE BOUFFAN

- Fin des gros travaux lourds\* sur l'échangeur de la Route de Berre / Deffens et Vignes de Marius -> **Eté 2018**
- Basculement des travaux sur Picasso et Rotonde du bois de l'Aune -> **Fin Juin 2018**
  - Fermeture de rues perpendiculaires à organiser pour la réalisation des carrefours (Léon d'Astros sur Picasso par exemple)
- Démarrage des travaux sur Coq d'Argent et Marcel Pagnol
  - Travaux préparatoires -> Mi-juillet 2018
  - Démarrage côté « site propre » -> **Aout 2018**




Démarrage du dernier front sur Coq d'argent / Pagnol

\* Gros travaux lourds: Démolition / réseaux / trottoirs / revêtements de voirie / etc...

## EUROPE - ENCAGNANE


- Basculement des travaux côté nord entre le Pasino et Schweitzer -> **Début juillet 2018**
- Basculement des travaux côté nord entre Schweitzer et Pagnol -> **Mi-septembre 2018**



- Conservation des circulations piétonnes et voitures
- Conservation des transports
- Restitution du stationnement au sud

## EUROPE – GARE ROUTIERE

- Fin des travaux sur le Micro-tunnelier et démarrage des travaux sur le carrefour Mouret-Europe -> **juillet 2018** (*Travaux préparatoires en juin 2018*)
- Démarrage des travaux devant la gare routière avec la reprise du rond point -> **juillet 2018**



**Intervention GRDF (giratoire JORET)**

- Intervention à compter du 23 Mai (3 semaines)

*Configuration travaux devant le commissariat*

**Contact @: [aixpress2019.paysdaix@ampmetropole.fr](mailto:aixpress2019.paysdaix@ampmetropole.fr)**

## CENTRE VILLE

### L'agenda des travaux

- Avenue des Belges – Fin de travaux côté pair et démarrage voie centrale -> **Septembre 2018**
- Avenue Victor Hugo – Fin de travaux côté impair et démarrage côté pair -> **Juillet 2018**
- Place de la Rotonde -> **Objectif fêtes de fin d'année 2018**

### Les impacts en centre ville sur cet été

- Suppression de la voie de bus sur l'avenue Victor Hugo: Mise en place d'un réseau provisoire Eté 2018
  - L 4 / 8 / 19 / M1 et M2 déviées par G.Desplace -> Info à venir sur le site Aix-en-Bus
  - Déplacement de l'arrêt Hugo sur Malherbe





**SCHUMAN / BERGER****L'agenda des travaux**

- **Schuman:**
- Remise en place de la ligne 7 à doubles sens (objectif) entre Churchill et Berger -> **Septembre 2018**
- Dépose des mâts Orange et Enedis -> **Octobre 2018**
- Schuman « nord » -> calendrier conditionné par les études de dessertes, l'agenda SNCF et le dossier sur la station service.
- Fin des gros travaux lourds\* -> **Fin 2018 (excepté le secteur SNCF)**
- **Berger:**
- Fin des gros travaux lourds\* -> **Fin 2018**



*Station TAXI Rotonde*



*Avenue de l'Europe*



*Bd Vignes de Marius*



*Av Robert Schuman*



*Avenue de l'Europe*



*Av Gaston Berger*



*Route de Berre*

*MERCI DE VOTRE ATTENTION*